

学校の在り方検討委員会の日程

資料No. 5

令和8年1月20日 現在

1 開催時期と主な内容

開催時期	内 容
令和8年 1月 20日 (火)	<p>第1回検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会趣旨・目的・諮問について ・講話「学校づくりはまちづくり」講師 長澤 悟 3つの「ら」を明確にし、居心地がよい環境を創る。 ・学校を取り巻く現状と課題について ・今後の予定等について
視察 (任意)	出雲崎中学校の卒業式 3月3日 (火)
3月 18日 (水)	<p>第2回検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少子化の進行に対応した望ましい教育環境等について 学校の設置、出雲崎町の特色を活かした教育 等
視察 (任意)	<p>出雲崎小学校の卒業式 3月25日 (水) 出雲崎こども園卒園式 3月26日 (木) 小木之城保育園卒園式 3月26日 (木)</p>
視察 (任意)	出雲崎小学校の運動会 5/23(土)
視察 <希望者>	<p>長岡市立深沢小学校の視察＜複式学級＞ 5/27 (水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複式学級の教育方法（異なる学年の児童が同じ教室で学ぶ） を理解し、児童の学びの実態を観察する。
5月 28日 (木)	<p>第3回検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小中学校と地域との連携の在り方等について 学校地域連携本部事業を核とした連携
視察 (任意)	出雲崎小学校の運動会 5/23 (土)
視察 <希望者>	<p>湯沢学園＜小中一貫校＞の視察 6/9 (火) ~11 (木)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小中学校の連携を深めるための施設整備の工夫や教育活動の工夫について理解を深める。
7月 15日 (水)	<p>第4回検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・就学前から一貫した支援の在り方等について 出雲崎町こども計画、架け橋期のカリキュラムの取組
視察 (任意)	出雲崎中学校の体育祭 9/25 (金)
9月 30日 (水)	<p>第5回検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回から第4回までの整理

視察 (任意)	出雲崎こども園の「こどものせかい展」 10/4 (日) 小木之城保育園の運動会 10/10 (火) 出雲崎小中学校の学習発表会 小10/17 (土) 中10/22 (木)
視察 <希望者>	新井南小 「イエナプラン教育」 10月 (期日未定) ・妙高市で実践されているイエナ教育プランの特長（アクティブラーニング等）を理解し、出雲崎町の教育に活かすことができる部分を探る。
10月中	パブリックコメントを実施 検討委員会で論点整理したことをホームページ上に公開し、広く意見を求める。
11月 14日 (土)	「地域と共に創する学校」シンポジウム パネリストが公開討論をする中で、検討委員会でどのような議論をしてきたかを伝える。 ・検討委員会で論点整理ができた内容 ・パブリックコメント 等を紹介
11月 25日 (水)	第6回検討委員会 ・答申について ・教育長へ答申を提出

＜視察「希望者」について＞

○希望者を募り、町教委が送迎バスを用意し、まとまって視察する。

希望者は、案内文書に従い、事前に町教委へ申し込む。

＜視察「任意」について＞

○個々で交通手段を確保し、視察へ行く。

参加する場合は事前に町教委へ申し込み、町教委が視察園・校に連絡する。

2 開催時間と開催場所

第1回～第6回 検討委員会 18時30分～20時
中央公民館にて

3 検討委員会の進め方

- ①出された意見や要望を論点整理し、議事録を作成する。資料と共に町のホームページに掲載する。
- ②委員会は、約2か月に1回開催する。
- ③検討事項について現状や課題について共通理解を図ったうえで、意見を交換する。
- ④現状や課題について理解を図るために必要な場合は、講話を聞いたり、視察をしたりする場を設ける。
- ⑤大まかな論点整理ができたところで、パブリックコメントを実施する。